

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

realizowanej na podstawie Umowy z dnia 7.03.2014 r.
zmienionej aneksem z dnia 31.03.2014 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

- A. Zrealizowane zadanie służy w głównej mierze społeczności lokalnej, mieszkańcom i osobom sympatyzującym z osiedlem Jazdów. W oparciu o projekt wykonany przez Wnioskodawcę zostały wykonane naniesienia w ramach pracy społecznej. Na terenie przeznaczonym do realizacji inicjatywy zostały wykonane stoły – szt. 5, ławy – szt. 10, drewniane donice obsadzone kwiatami – szt. 52. Zamiast wiaty z mobilnym stołem wykonano drewniany podest otoczony częściowo drewnianą ścianką. Nie została wykonana wiata osłaniająca kontenery śmietnikowe. Dokumentacja – zdjęcia.
- B. Przed rozpoczęciem realizacji zadania, na wniosek wnioskodawcy został przedłużony o jeden miesiąc termin zawarcia umowy. Teren do realizacji zadania został przekazany w uzgodnieniu z Wnioskodawcą w dniu 5.04.2014 r. W dacie zakończenia obowiązywania umowy, tj. 31.05.2014 r., teren nie był przygotowany do przejęcia z uwagi na występujące usterki w części naniesień oraz nieuporządkowanie terenu i niewykonanie części elementów określonych w projekcie. Ostatecznego odbioru, po usunięciu usterek, dokonano w dniu 23.06.2014 r.

2. SPRAWOZDANIE Z WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

A. Po stronie Wnioskodawcy:

Wnioskodawca przedłożył zestawienie pracy społecznej w wymiarze 564 godzin (w załączeniu).

Wkład rzeczowy Wnioskodawcy stanowi projekt architektoniczny OTWARTY JAZDÓW. Pismem z dnia 28.07.2014 r. odniósł się do rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami zawartymi w powyższym opracowaniu a stanem faktycznym wykonanej instalacji architektonicznej (w załączeniu).

B. Po stronie m.st. Warszawy:

1. Zestawienie świadczeń rzeczowych:

- Protokół z dnia 5.04.2014 r. przekazania materiałów na łączną kwotę 6152,32 zł. Świadczenie rzeczowe określone umową zostało spełnione w całości przez Miasto. Nie zostało wykonane w pełni przez Wnioskodawcę (uwagi w opisie powyżej). Niewbudowany materiał (deski i obładry w ilości ca 0,2 m²) został zabezpieczony w boksie garażowym, na terenie osiedla.

2. Zestawienie dokumentów finansowych (w załączeniu):

- F-ra nr 02/04/2014 z dnia 3.04.2014 r. na kwotę 906,77 zł;
- F-ra nr 44219/8061/2014 z dnia 2.04.2014 r. na kwotę 2039,65 zł;
- F-ra nr 458/4/2014 z dnia 2.04.2014 r. na kwotę 395,35 zł;
- F-ra nr 17/04/2014 z dnia 5.04.2014 r. na kwotę 2810,55 zł.